Карточка проекта «Усовершенствование внутренней и внешней навигации в дошкольном образовательном учреждении» 

	1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчики процесса: воспитанники, сотрудники дошкольных образовательных организаций, родители воспитанников
Периметр проекта: территория, помещения дошкольной образовательной организации
Границы процесса: от входа на территорию (в здание) до места назначения
Владелец процесса: Поливаева Н.Н.
Руководитель проекта: Буглаева Н.В.
[bookmark: _GoBack]Команда проекта: Ромадинова Ю.А., Поливаева Н.Н., Сысоева Е.А., Иванова С.А., Бунова О.В. 

	2. Обоснование выбора

Ключевой риск: возможность причинения воспитанниками дошкольных образовательных организаций вреда своему здоровью
Проблемы:
- несовершенство безопасности при передвижении воспитанников, родителей и сотрудников в помещении ДОО
- нерациональное использование рабочих мест сотрудников
- наличие потерь времени при выполнении ежедневных операций детьми и педагогами в режимных моментах


	3. Цели и плановый эффект

Цель проекта: внедрение принципов «Бережливого производства» в практику работы дошкольных образовательных организаций с целью повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса и улучшения качества оказываемых услуг
Задачи:
- повышение эффективности организации воспитательно-образовательного процесса
- повышение удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг
- освобождение времени для самообразования и творчества
- повышение удовлетворенности воспитанников и педагогов
Ожидаемые эффекты:
- создание доступных, комфортных и безопасных условий для осуществления образовательной деятельности, отсутствие случаев причинения воспитанниками вреда своему здоровью
- оптимизация и визуализация текущих процессов в детском саду; исключение из них ненужных избыточных действий воспитанников и педагогов
- эффективное использование времени педагогов и воспитанников
	4. Ключевые события проекта


Старт проекта – 01.03.2021 г.

Диагностика и целевое состояние – 03.03.2021 г.-31.03.2021 г.

· Разработка текущей карты процесса – 03.03.2021 г.-14.03.2021 г.

· Разработка целевой карты процесса – 15.03.2021 г.-31.03.2021 г.

Внедрение улучшений – 01.04.2021 г.-16.05.2021 г.

· Совещание по защите подходов внедрения – 10.04.2021 г.

Закрепление результатов и закрытие проекта – 17.05.2021 г.-15.06.2021 г.
· Завершающее совещание – 15.06.2021 г.




