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Факторы риска и мероприятия по снижению возможности наступления риска

Кромской район

	Факторы риска и мероприятия по снижению возможности наступления риска
	Последствия наступления фактора риска 
и мероприятий по снижению возможности наступления риска

	
	Март 2018 года
	Сентябрь 2018 года
	2019 год
	 2023 год

	1
	2
	3
	4
	5

	Риск – отсутствие своевременного финансирования из бюджетов всех уровней

	Мероприятия по снижению возможности наступления риска
	Более эффективное управление бюджетными средствами
	Более эффективное управление бюджетными средствами
	Более эффективное управление бюджетными средствами
	Более эффективное управление бюджетными средствами

	Риск –  невключение  объекта финансирования в одну из федеральных или областных программ

	Мероприятия по снижению возможности наступления риска
	Своевременная разработка ПСД и прохождение государственной экспертизы на строительство и ремонт объектов
	Своевременная разработка ПСД и прохождение государственной экспертизы на строительство и ремонт объектов
	Своевременная разработка ПСД и прохождение государственной экспертизы на строительство и ремонт объектов
	Своевременная разработка ПСД и прохождение государственной экспертизы на строительство и ремонт объектов

	Риск -  неисполнение или ненадлежащее исполнение условий муниципальных  контрактов подрядчиками ( в т.ч. увеличение сроков)

	Мероприятия по снижению возможности наступления риска
	 Более тщательное составление  технического задания и  договорной документации, предусмотрение в муниципальных контрактах  санкций за нарушение сроков, дополнительные требования  к опыту работы подрядчика, увеличение процента суммы обеспечения исполнения муниципального контракта, дополнительные требования к опыту работы подрядчика
	Более тщательное составление  технического задания и  договорной документации, предусмотрение в муниципальных контрактах  санкций за нарушение сроков, дополнительные требования  к опыту работы подрядчика, увеличение процента суммы обеспечения исполнения муниципального контракта, дополнительные требования к опыту работы подрядчика
	Более тщательное составление  технического задания и  договорной документации, предусмотрение в муниципальных контрактах  санкций за нарушение сроков, дополнительные требования  к опыту работы подрядчика, увеличение процента суммы обеспечения исполнения муниципального контракта, дополнительные требования к опыту работы подрядчика
	Более тщательное составление  технического задания и  договорной документации, предусмотрение в муниципальных контрактах  санкций за нарушение сроков, дополнительные требования  к опыту работы подрядчика, увеличение процента суммы обеспечения исполнения муниципального контракта, дополнительные требования к опыту работы подрядчика

	Риск -  увеличение  сроков реализации инвестиционных проектов

	Мероприятия по снижению возможности наступления риска
	Данный риск может быть обусловлен как риском невыполнения обязательств поставщиками и подрядчиками, так и ошибками в проектировании (осуществлении) работ, авариями, изменениями во внешнем окружении, административными рисками, рисками форс-мажорных обстоятельств.
	Правильное составление договорной документации с поставщиками и подрядчиками
	Правильное составление договорной документации с поставщиками и подрядчиками
	Правильное составление договорной документации с поставщиками и подрядчиками

	Риск -  недофинансирование  инвестиционного проекта

	Мероприятия по снижению возможности наступления риска
	  Вложение в инвестиционные проекты собственных средств предприятия 
в первую очередь
	Вложение в инвестиционный проект собственных средств предприятия в первую очередь
	Вложение кредитных средств  
в  проект в последнюю очередь
	Вложение в инвестиционный проект собственных средств предприятия в первую очередь

	Риск – административный

	Мероприятия по снижению возможности наступления риска
	Необходимо проверить наличие всей разрешительно-согласовательной документации до начала финансирования проекта
	Необходимо проверить наличие всей разрешительно-согласовательной документации до начала финансирования проекта
	Необходимо проверить наличие всей разрешительно-согласовательной документации до начала финансирования проекта
	Необходимо проверить наличие всей разрешительно-согласовательной документации до начала финансирования проекта

	Риск, связанный с неполучением льгот по налогам инвестиционными компаниями

	Мероприятия по снижению возможности наступления риска
	Поддержка администрации района и Правительства Орловской области (поручительства, предоставление льгот, комфортные письма), исполнение инвестором всех условий соглашения об инвестиционном сотрудничестве 
	Поддержка администрации района и Правительства Орловской области (поручительства, предоставление льгот, комфортные письма), исполнение инвестором всех условий соглашения об инвестиционном сотрудничестве 
	Поддержка администрации района и Правительства Орловской области (поручительства, предоставление льгот, комфортные письма), исполнение инвестором всех условий соглашения об инвестиционном сотрудничестве 
	Поддержка администрации района и Правительства Орловской области (поручительства, предоставление льгот, комфортные письма), исполнение инвестором всех условий соглашения об инвестиционном сотрудничестве 

	Риск – отрицательное мнение жителей по поводу оптимизации общеобразовательных учреждений 

	Мероприятия по снижению возможности наступления риска
	Более тщательная подготовка проекта оптимизации с ожидаемыми  результатами  по всему оптимизационному проекту, доведение проекта до жителей и обсуждение проекта с жителями  
	Более тщательная подготовка проекта оптимизации с ожидаемыми  результатами  по всему оптимизационному проекту, доведение проекта до жителей и обсуждение проекта с жителями  
	Более тщательная подготовка проекта оптимизации с ожидаемыми  результатами  по всему оптимизационному проекту, доведение проекта до жителей и обсуждение проекта с жителями  
	Более тщательная подготовка проекта оптимизации с ожидаемыми  результатами  по всему оптимизационному проекту, доведение проекта до жителей и обсуждение проекта с жителями  

	Риск – аварийность здания

	Мероприятия по снижению возможности наступления риска
	Поддержание собственником здания в надлежащем виде, 
своевременная разработка проектно – сметных документаций, представление ПСД в профильные Департаменты и включение объектов в одну из федеральных и региональных программ 
	Поддержание собственником здания в надлежащем виде, 

своевременная разработка проектно – сметных документаций, представление ПСД в профильные Департаменты и включение объектов в одну из федеральных и региональных программ
	Поддержание собственником здания в надлежащем виде, 

своевременная разработка проектно – сметных документаций, представление ПСД в профильные Департаменты и включение объектов в одну из федеральных и региональных программ
	Поддержание собственником здания в надлежащем виде, 

своевременная разработка проектно – сметных документаций, представление ПСД в профильные Департаменты и включение объектов в одну из федеральных и региональных программ

	Риск - низкая предпринимательская активность субъектов малого и среднего предпринимательства, крестьянско –фермерских хозяйств, отсутствие заявок от субъектов СМП на районные и областные конкурсы

	Мероприятия по снижению возможности наступления риска
	Усилить  разъяснительную, информационную работу для СМП, проводить постоянный экономический анализ существующих систем налогообложения. Оказывать практическую помощь при формировании заявок на получение  Грантов и участие в конкурсах.
	Усилить  разъяснительную, информационную работу для СМП, проводить постоянный экономический анализ существующих систем налогообложения.

Оказывать практическую помощь при формировании заявок на получение  Грантов и участие в конкурсах.
	Усилить  разъяснительную, информационную работу для СМП, проводить постоянный экономический анализ существующих систем налогообложения.

Оказывать практическую помощь при формировании заявок на получение  Грантов и участие в конкурсах.
	Усилить  разъяснительную, информационную работу для СМП, проводить постоянный экономический анализ существующих систем налогообложения.

Оказывать практическую помощь при формировании заявок на получение  Грантов и участие в конкурсах.


