

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ  
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
КРОМСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

10 марта 2022 г.

№ 101

**ПРИКАЗ**

Об утверждении муниципального плана-графика реализации проекта адресной методической помощи («500+») образовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, в 2022 году

На основании письма Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки качества образования» от 18 января 2021 года №02-21/3 «О начале реализации проекта адресной методической помощи 500+», приказа Департамента образования Орловской области от 28 февраля 2022 года № 226 «Об утверждении регионального плана-графика реализации проекта адресной методической помощи («500+») образовательными организациями, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, в 2022 году» и в целях создания условий для получения качественного общего образования в общеобразовательных организациях с низкими результатами обучения на территории Кромского района, п р и к а з ы  
в а ю:

1. Утвердить муниципальный план-график реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся (Приложение 1).
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования



Буглаева Н.В.

Приложение 1  
к приказу отдела образования  
администрации Кромского района  
от 10 марта 2022 года № 101

Муниципальный план-график реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся

№	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатель реализации	Информационное сопровождение
1	Отбор кандидатов в кураторы общеобразовательных организаций (в соответствии с «Рекомендациями по отбору кураторов») с целью их анкетирования и включения в Проект 500+	20.12.2021г.	Муниципальный координатор	Отобраны кандидаты в кураторы общеобразовательных организаций	.
2.	Участие в проведении мониторинга получения рискованных профилей общеобразовательных организаций и начало работы с ними	28.02.2022г.	Муниципальный координатор	100% общеобразовательных организаций, скачавших свои рискованные профили	Рисковые профили общеобразовательных организаций размещены в личных кабинетах организаций ИСМЭДК
3.	Организация работы с концептуальными документами	14.02.2022г-30.03.2022г.	Общеобразовательная организация и	100% общеобразовательных	100% общеобразова

	<p>общеобразовательных организаций (разработка Концепции развития и среднесрочной программы развития, антирисковых программ) с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисков направлений.</p>		<p>куратор разрабатывают концептуальные документы</p>	<p>организаций разработали концептуальные документы и антирисковые программы с учетом верифицированных рисков активированных в ИС МЭДК рисков направлений</p>	<p>тельных организаций активировали риски в ИС МЭДК</p>
<p>4.</p>	<p>Первичное посещение кураторами общеобразовательных организаций. Общеобразовательная организация и куратор начинают работу с рисковым профилем общеобразовательной организации</p>	<p>14.02.2022г-01.03.2022г</p>	<p>Общеобразовательная организация и куратор</p>	<p>100% общеобразовательных организаций из числа включенных в проект, посещены кураторами. 100% общеобразовательных организаций активизировали рисковые направления в ИС МЭДК</p>	<p>100% кураторов посетили первично посетили общеобразовательные организации, в ИС МЭДК проставлены соответствующие отметки. 100% общеобразовательных организаций и кураторы начали работу с рисковым профилем общеобразова</p>

5.	Размещение общеобразовательной организацией концептуальных документов и антирисковых программ в информационной системе ИС МЭДК	30.03.2022г	Образовательные организации	100% общеобразовательных организаций из числа включенных в проект разместили концептуальные документы, подтвержденные куратором	Информация в ИС МЭДК	Образовательные организации
6.	Размещение общеобразовательной организацией подтверждающих документов в информационной системе ИС МЭДК	Март-май, август-ноябрь 2022г	Образовательные организации	100% общеобразовательных организаций из числа включенных в проект разместили подтверждающие документы в информационной системе ИС МЭДК	Информация в ИС МЭДК	Образовательные организации, отдел образования администрации Кромского района
7	План-график (дорожная карта) муниципальных мероприятий по проекту разработан	10.03.2022г.	Муниципальный координатор	План-график разработан	Образовательные организации, отдел образования администрации Кромского района	Образовательные организации, отдел образования администрации Кромского района
8.	Анализ результатов первого мониторинга реализации муниципальной дорожной карты	Июнь 2022г.	Муниципальный координатор	Не менее 45% и подтвержденных мероприятий муниципальной	По мере реализации муниципального	По мере реализации муниципального

	<p>Анализ результатов второго и третьего мониторинга реализации муниципальной дорожной карты</p>	<p>Октябрь 2022 г.</p>	<p>Муниципальный координатор, образовательные организации, кураторы образовательных организаций</p>	<p>Не менее 75% и исполненных и подтвержденных мероприятий муниципальной дорожной карты от общего числа запланированных и подтвержденных мероприятий</p>	<p>По мере реализации муниципального Плана-графика Проекта 500+</p>
<p>9.</p>	<p>Проведение курсов повышения квалификации для директоров образовательных организаций, вошедших в Проект 500+ по выявленным у них дефицитам</p>	<p>По графику курсовых мероприятий</p>	<p>Директора образовательных организаций</p>	<p>100% руководителей общеобразовательных организаций, вошедших в проект обучено по программе повышения квалификации (по выявленным дефицитам)</p>	<p>ОИРО</p>
<p>11.</p>	<p>Проведение курсов повышения квалификации для учителей-предметников общеобразовательных организаций, показывающих низкие результаты обучения</p>	<p>В течение учебного года, по графику курсовых мероприятий</p>	<p>Учителя-предметники общеобразовательных организаций</p>	<p>100% педагогических работников общеобразовательных организаций, вошедших в проект, успешно обучились по выявленным у них дефицитам</p>	<p>ОИРО</p>

12.	Реализация мер поддержки школ с низкими результатами обучения на муниципальном уровне	Январь-март 2022г.	Отдел образования администрации Кромского района	Внесены изменения и дополнения в муниципальную программу развития	Сайт администрации Кромского района
13.	Проведение совещаний с образовательными организациями по вопросам реализации Проекта 500+	Март-апрель 2022г.	Отдел образования администрации Кромского района	Проанализирована муниципальная программа поддержки школ, имеющих низкие результаты обучения	Сайты образовательных организаций
14.	Использование ресурсов проектов «Цифровая образовательная среда», «Земский учитель» в мероприятиях, направленных на ликвидацию выявленных рисков школы	В ходе реализации проекта	Директора общеобразовательных организаций – участниц проекта и кураторы общеобразовательных организаций	Общеобразовательных организаций проекта, использовали ресурсы проектов «Цифровая образовательная среда», «Земский учитель» в мероприятиях, направленных на ликвидацию выявленных рисков школы	
15	Участие в региональном семинаре/вебинаре по результатам реализации проекта (подведение итогов проекта)	Декабрь 2022 г.	Отдел образования администрации Кромского района	Материалы размещены на сайтах образовательных организаций	По мере реализации муниципального Плана-графика Проекта 500+