

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КРОМСКОГО РАЙОНА
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

28 февраля 2022 года

№ 91

Об утверждении муниципального плана-графика («дорожной карты») по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Кромского района

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального общего образования» и от 31 мая № 287 «Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования», приказом Департамента образования Орловской области от 24 февраля 2022 года № 201 «Об утверждении регионального плана-графика («дорожной карты») по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Орловской области», с целью определения первоочередных мероприятий и задач подготовки к введению и реализации в общеобразовательных организациях Кромского района обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить муниципальный план-график («дорожную карту») по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Кромского района (далее-ФГОС НОО, ФГОС ООО, муниципальный план-график (приложение 1).
2. Назначить муниципальный орган управления образованием отдел образования администрации Кромского района муниципальным оператором по введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.
3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с муниципальным планом-графиком.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования



Н. В. Буглаева

Приложение 1
к приказу отдела образования
администрации Кромского района
от 28 февраля 2022 года № 91

Муниципальный план-график («дорожная карта») по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Кромского района

№ п/п	Наименование показателя	Сроки	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
1. Организационно-управленческое обеспечение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.1	Назначение муниципального органа управления образованием отдела образования администрации Кромского района (далее – отдел образования) муниципальным оператором по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	28 февраля 2022 года	Отдел образования	Создана единая муниципальная информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, педагогических работников образовательных организаций.
1.2	Участие в совещаниях, организованных Департаментом образования Орловской области, БУ ОО ДПО «Институт развития образования»	Январь-май 2022 года	Отдел образования, образовательные организации Кромского района (далее-ОО)	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
1.3	Определение функций школьных координаторов по вопросам введения обновленных ФГОС. Создание базы данных специалистов, ответственных в образовательных организациях за введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль-март 2022 года	Отдел образования, ОО	Создана база данных специалистов, ответственных в образовательных организациях за введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
1.4	Проведение самодиагностики введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на	Декабрь 2021 года	Отдел образования, ОО	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС НОО

	и ФГОС ООО, выявлены дефициты	и ФГОС ООО, выявлены дефициты	и ФГОС ООО, выявлены дефициты	и ФГОС ООО, выявлены дефициты
1.5	Обеспечена своевременная коррекция действий между региональными, муниципальными и школьными управленческими командами в рамках введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Отдел образования, ООО	Январь, февраль, март, апрель, май 2022 года	муниципальном уровне и уровне образовательной организации
1.6	Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций Кромского района к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Отдел образования	Январь - февраль 2022 года	Участие педагогического сообщества Кромского района в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
1.7	Оказана своевременная адресная помощь общеобразовательным организациям	Отдел образования, ООО	Сентябрь 2022 года	Формирование муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
1.8	Обеспечено единство образовательного процесса	Отдел образования, ООО	Сентябрь 2022 года	Участие в мониторинге использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников
2. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
2.1	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации	Отдел образования	Февраль 2022 год	Разработка и утверждение муниципального плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
3. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
3.1	Создана единая система методической службы	Отдел образования, руководители районных методических объединений	2022 год	Развитие муниципальной методической службы с учетом введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
3.2	Достигнуто повышение качества образования	Отдел образования, ООО	По региональному плану-графику	Системная работа по формированию функциональной грамотности
3.3	Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий	ОО	Постоянно	Использование постоянными учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности

4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

4.1	Повышение квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль-декабрь 2022 года; январь-декабрь 2023 года	Отдел образования, ОО	Синхронизированы процессы обучения педагогических команд
5. Мероприятия общеобразовательных организаций по поэтапному введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
5.1	Самооценка готовности общеобразовательных организаций к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (условий, ресурсного обеспечения реализации образовательных программ)	Февраль-март 2022 года	ОО	Самооценка готовности общеобразовательных организаций к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
5.2	Приказ о создании рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в образовательных организациях	Март 2022 год	ОО	Определен состав рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
5.3	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в образовательных организациях	Март 2022 год	ОО	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
5.4	Проведение педагогических советов о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март-апрель 2022 года	ОО	Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
5.5	Осуществление повышения квалификации управленческой и педагогической команд по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработан и реализован план-график курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООП ООО	Февраль-июнь 2022 года; сентябрь 2022 года – июнь 2023 года	ОО	Управленческие и педагогические команды освоили программы повышения квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
5.6	Разработка и утверждение основной общеобразовательной программы начального общего образования и основного общего образования	Апрель-май 2022 года	ОО	Общеобразовательные организации разработали и утвердили ООП НОО и ООП ООО
5.7	Разработка и утверждение рабочих программ по	Апрель-май	ОО	Общеобразовательные организации

5.8	<p>учебным предметам, программ внеурочной деятельности</p> <p>Формирование системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (пройденны курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в календарно-тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности, в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн конструкторы, электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям обновленных ФГОС и др.)</p>	2022 года Апрель-май 2022 года	00	<p>разработали и утвердили рабочие программы по учебным предметам, программ внеурочной деятельности</p> <p>Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации</p>
5.9	<p>Приведение нормативной базы (локальных актов) образовательной организации в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, внесены необходимые изменения в:</p> <p>Правила приема граждан на обучения;</p> <p>Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов;</p> <p>Положение о языках образования;</p> <p>Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся;</p> <p>Положение о методической работе образовательных организаций, обеспечивающего сопровождение введения обновленных ФГОС;</p> <p>Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в части введения комплексного подхода к оценке результатов обучения;</p> <p>Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья;</p> <p>Положение о режиме занятий и др.</p>	Апрель-май 2022 года	00	<p>Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации</p>

5.10	<p>Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО; обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений. Комплектование библиотек УМК по всем учебным предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников.</p>	<p>В соответствии со сроками утверждения Федерального перечня учебников</p>	<p>Отдел образования, ООО</p>	<p>Обучающиеся обеспечены УМК для освоения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО</p>
5.11	<p>Определена модель реализации сетевых форм взаимодействия общеобразовательной организации с организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта в реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО</p>	<p>Апрель-май 2022 года</p>	<p>ОО</p>	<p>Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы педагогических и управленческих кадров</p>
5.12	<p>Разработан план внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности.</p>	<p>Апрель-май 2022 года</p>	<p>ОО</p>	<p>Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы педагогических и управленческих кадров</p>
5.13	<p>Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования, соответствующей требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО</p>	<p>Август 2022 год</p>	<p>ОО</p>	<p>Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы педагогических и управленческих кадров</p>
5.14	<p>Проведение классных родительских собраний в 1-х-4-х и 5-х классах с информацией об обучении по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО</p>	<p>Апрель-май 2022 года</p>	<p>ОО</p>	<p>Родители (лица, их заменяющие)</p>
5.15	<p>Информирование родительской общестественности</p>	<p>В течение всего</p>	<p>ОО</p>	<p>На сайте образовательных</p>

	о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	периода	организационный раздел	организаций размещены информационные материалы	510
6. Мониторинг готовности муниципалитета к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО					
6.1	Мониторинг готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь-февраль 2022 года	Отдел образования	Составлен перечень образовательных организаций с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	
7. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО					
7.1.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Кромского района	В течение всего периода	Отдел образования, ОО	На сайте отдела образования администрации Кромского района, сайтах образовательных организаций размещены общедоступные материалы для разных участников образовательных отношений	

514	Х-4	НО	ИИ
545			